

УТВЕРЖДЕНА  
приказом директора  
МКОУ ЛИЦЕЙ №1 ГП ТЕРЕК  
от «19» января 2022 г. №7

Дорожная карта

организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий  
МКОУ Лицей №1 г.п. Терек в рамках реализации мероприятий по модернизации школьной системы  
образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Создание рабочей группы по организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий МКОУ Лицей №1 г.п. Терек	Январь, 2022г.	Директор Л.З. Балкарова
2.	Уведомление работников школы об изменении условий труда	Февраль, 2022 г.	Администрация лицей
3.	Определение совместно с учредителем ОУ, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта	Февраль, 2022 г.	Директор Л.З. Балкарова
4.	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов, общественности для обсуждения дизайн - проекта и контроля за ходом выполнения работ	Февраль, 2022 г.	Рабочая группа
5.	Разработка мероприятий и графика по организации перевозки и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта	Февраль, 2022 г.	Рабочая группа
6.	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место	Февраль, 2022 г.	Рабочая группа

		Февраль, 2022 г.	Рабочая группа
7.	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ		
8.	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта	Март, 2022	Рабочая группа
9.	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	Март, 2022г.	Рабочая группа
10.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	Март, 2022г.	Рабочая группа
11.	Составить план размещения классов с указанием количества детей	Март, 2022г.	Рабочая группа
12.	Заключение между общеобразовательной организацией, в которой будет проводиться капитальный ремонт, и образовательной организацией, в которой на период проведения капитального ремонта будет осуществляться образовательный процесс, договоров безвозмездного пользования зданиями, помещениями, оборудованием и другим имуществом для осуществления образовательной деятельности, организации питания	Март, 2022г. Март, 2022г.	Директор Балкарова Л.З.
13.	Внесение дополнений в устав общеобразовательной организации в связи с изменением адресов осуществления образовательной деятельности	Март, 2022г.	Директор Балкарова Л.З.
14.	Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям СанПиН зданий, помещений и др., в которых планируется осуществление образовательного процесса на период проведения Мероприятий	Март, 2022г.	Директор Балкарова Л.З.
15.	Представление пакета документов в отдел лицензирования и государственной аккредитации Минпросвещения КБР для	Март, 2022г.	Директор Балкарова Л.З.

	перееформления лицензии на образовательную деятельность в связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности		
16.	Подготовка помещений для размещения обучающихся в образовательных организациях (дошкольных отделениях общеобразовательных организаций, учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных организациях)	Март, 2022г.	Директор Балкарова Л.З.
17.	Разработка механизмов обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях/помещениях временного размещения	Март, 2022г.	Директор Балкарова Л.З.
18.	Разработка механизмов организации медицинского обслуживания в зданиях/помещениях временного размещения	Март, 2022г.	Директор Балкарова Л.З.
19.	Организовать монтаж оборудования, интернет связи	Март-апрель, 2022г.	Рабочая группа
20.	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	Март, 2022г.	Рабочая группа
21.	Внесение изменений в расписание занятий, график работы образовательных организаций (при необходимости)	Март, 2022г.	Директор Балкарова Л.З.
22.	Информирование обучающихся, родителей, работников образовательных учреждений об организации образовательного процесса в период проведения капремонта, о реализации Мероприятий	Весь период	Директор Балкарова Л.З.
23.	Освещение в средствах массовой информации хода реализации Мероприятий	Весь период	Директор Балкарова Л.З.
24.	Обеспечение функционирования телефонов горячей линии по вопросам организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта, реализации Мероприятий	Весь период	Директор Балкарова Л.З.
25.	Контроль за соблюдением требований к организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	Весь период	Директор Балкарова Л.З.