СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "НЗСМИ"

_____ Гомуев К.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МКОУ "Лицей №1 г.п. Терек" Терского муниципального района, КБР"

_____ Балкарова Л.З.

График производства работ на 2022-2023 год по объекту:

"На выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Лицей №1 г.п. Терек" Терского муниципального района, КБР"

№	Наименование работ	2022год										2023 год						
		Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
1	Фасад																	
2	Кровля																	
3	Вх. группа, цоколь																	
4	Полы																	
5	Потолки, стены																	
6	Проемы																	
7	Электромонтажные работы																	
8	Инженерные сети (вентиляция, отопление. водоснабжение, водоотведение)																	
9	Пожарная сигнализация																	
10	Подвал																	
11	Вывоз мусора																	